

Traplifl Vereniging Jan Steen

Volgorde van gebeurtenissen:

1. Verhuizing buurman J. (85 jaar, 4-hoog) en gesprek tijdens nieuwjaarsborrel naar aanleiding van die gebeurtenis over hoe je hier kan blijven wonen als je oud bent – januari 2019.
2. Belangstelling polsen bij de burens
3. Contact met Gemeente Amsterdam met verzoek om mee te denken – juni 2019
4. Offerte opvragen bij 2 leveranciers – november 2019
5. Overleg met burens – februari 2020
6. Initiatiefgroep vormen
7. Statuten ontwikkelen voor Vereniging Traplift Jan Steen - maart 2020 – mei 2022
8. Contact zoeken met De Alliantie (reactie: soort ‘geen bezwaar’) – mei 2020
9. !WOON erbij betrekken – september 2020
10. !WOON legt contact met Gemeente Amsterdam en De Alliantie
11. Terugkoppeling: er bestaat een subsidieregeling (50%)
12. Burens informeren en draagvlak checken - december 2020
13. Informatie inwinnen bij pionier Realengracht – juni 2021
14. Onderzoek/check bouwvoorschriften/brandweer-eisen e.d. – oktober 2021
15. Check statuten door !Woon – november 2021 (Els Fransen heeft andere werkring)
16. Concept-statuten opgestuurd naar notaris – januari - mei 2022
17. Contact met Gemeente Amsterdam afd Ouderenhuisvesting – maart 2022
18. Info inwinnen over UBO – april 2022
19. Bij Notaris de Vereniging oprichten - mei 2022
20. Inschrijven bij Kamer van Koophandel - mei 2022
21. Bankrekening openen (bij ING) - juni 2022
22. Bezoek Gemeente Amsterdam en De Alliantie i.v.m. brand-eisen – augustus 2022
23. Aanvraag e-Herkenning (bij KPN) – augustus 2022
24. Contract met De Alliantie opstellen / Juridisch eigendom - november 2022
25. De Alliantie stuurt een eigen brief aan de burens om draagvlak te checken – nov 22
26. Uitgebreide meting Handicare – november 2022
27. Huishoudelijk reglement ontwikkelen maart 2023
28. Subsidieaanvraag indienen bij Gemeente Amsterdam - maart 2023
29. Beschikking (toekennen) subsidie door Gemeente Amsterdam - mei2023
30. Opdracht verlenen aan leverancier Handicare (offerte ondertekenen) - juli 2023
31. AVG-conforme Privacyverklaring opstellen – augustus 2023
32. Gebruikersovereenkomst ontwikkelen (voor de overige burens) - september 2023
33. Feestelijk moment ‘Opening Traplift’ – november 2023
34. Subsidie-verantwoording indienen– november 2023
35. Beschikking subsidie-verantwoording ontvangen – januari 2024

Plus:

- Diverse kostenberekeningen
- Onderzoek naar verzekeringen
- Communicatie met de burens
- Communicatie met De Alliantie over de communicatie met de burens
- Bezichtigingen door Handicare en door De Aliantie en door de Gemeente Amsterdam
- Contact door Gemeente Amsterdam met De Alliantie en met Handicare